[bookmark: _GoBack]Załącznik 3 – Szczegółowy harmonogram prac Wykonawcy wraz z produktami i terminami ich dostarczania.
	Etap
	Działanie Wykonawcy
	Czas trwania zadania w dniach kalendarzowych
	Czas rozpoczęcia zadania od momentu podpisania umowy
	Maksymalna data zakończenia zadania

	Etap I
	Przygotowanie i przekazanie harmonogramu realizacji prac 
	5
	0
	2022-01-06

	
	Opracowanie i przekazanie DIP 
	5
	0
	2022-01-06

	
	Przygotowanie Ogólnego planu (roadmapy) sprintów 
	5
	0
	2022-01-06

	
	Przygotowanie Szablonu Planu Etapu
	15
	0
	2022-01-16

	
	Przygotowanie Szablonu Notatki
	15
	0
	2022-01-16

	
	Przygotowanie Szablonu Raportu Końcowego Etapu
	15
	0
	2022-01-16

	
	Przygotowanie Szablonu Raportu Końcowego Projektu
	15
	0
	2022-01-16

	
	Przygotowanie Szablonu Raportu z zasilenia danymi
	15
	0
	2022-01-16

	
	Przygotowanie Szablonu Dokumentacji Użytkownika
	30
	0
	2022-01-31

	
	Przygotowanie Szablonu Dokumentacji Administratora
	30
	0
	2022-01-31

	
	Przygotowanie Szablonu Dokumentacji Technicznej Systemu ZONE
	30
	0
	2022-01-31

	
	Przygotowanie Szablonu zlecenia usługi asysty technicznej i rozwoju
	30
	0
	2022-01-31

	
	Przygotowanie Szablonu odpowiedzi usługi asysty technicznej i rozwoju
	30
	0
	2022-01-31

	
	Przygotowanie Szablonu Zamówienia usługi asysty technicznej i rozwoju
	30
	0
	2022-01-31

	
	Opracowanie dokumentacji opisującej zasady współpracy stron s w ramach świadczenia usług gwarancyjnych oraz asysty technicznej i rozwoju
	30
	0
	2022-01-31

	
	Opracowanie Metodyki wytwarzania Systemu ZONE
	30
	0
	2022-01-31

	
	Opracowanie Planu Etapu
	10
	30
	2022-02-10

	
	Opracowanie i przekazanie Prototypów Lo-Fi
	75
	40
	2022-04-26

	
	Opracowanie i przekazanie Prototypów Hi-Fi
	75
	40
	2022-04-26

	
	Opracowanie Planu zasilania danymi referencyjnymi Systemu ZONE
	20
	30
	2022-02-20

	
	Pobranie próbki danych z Systemów referencyjnych
	20
	30
	2022-02-20

	
	Opracowanie analizy ryzyka wynikającej z RODO
	30
	5
	2022-02-05

	
	Przekazanie wymagań dla środowiska testowego i produkcyjnego
	5
	110
	2022-04-26

	
	Przeprowadzenie warsztatów koncepcyjnych Systemu ZONE oraz opracowanie analizy przedwdrożeniowej
	110
	5
	2022-04-26

	
	Udostępnienie Systemu zgłaszania awarii/usterek/problemów oraz obsługi Systemu ZONE oraz przekazanie dostępów
	10
	105
	2022-04-26

	
	Udostępnienie repozytorium projektowego
	10
	105
	2022-04-26

	
	Raport końcowy Etapu
	10
	110
	2022-05-01

	Etap II
	Plan Etapu
	10
	120
	2022-05-11

	
	Development w podziale na sprinty, gdzie każdy sprint zawiera:
- Konsultacja funkcjonalności przeznaczonej do implementacji
- Uzgadnianie priorytetów 
- Wytwarzanie oprogramowania
- Testy modułowe, integracyjne, systemowe, akceptacyjne
	214
	120
	2022-12-01

	
	Współpraca z Wykonawcą audytu bezpieczeństwa
	30
	335
	2023-01-01

	
	Wdrożenie wniosków z audytu bezpieczeństwa
	30
	335
	2023-01-01

	
	Współpraca z Wykonawcą testów wydajnościowych 
	30
	335
	2023-01-01

	
	Wdrożenie wniosków z przeprowadzonych testów wydajnościowych
	30
	335
	2023-01-01

	
	Opracowanie dwóch wersji Portalu ZONE i przedstawienie do akceptacji
	45
	289
	2022-12-01

	
	Przygotowanie dokumentacji Użytkownika
	30
	335
	2023-01-01

	
	Przygotowanie dokumentacji Administratora
	30
	335
	2023-01-01

	
	Przygotowanie dokumentacji technicznej Systemu ZONE
	30
	335
	2023-01-01

	
	Pobranie kompletnych danych z systemów referencyjnych
	40
	250
	2022-10-18

	
	Zasilenie danymi z systemów referencyjnych Systemu ZONE
	60
	290
	2022-12-17

	
	Opracowanie raportu za zasilenia inicjalnego
	15
	350
	2023-01-01

	
	Opracowania artykułów publikowanych na Portalu ZONE
	30
	335
	2023-01-01

	
	Przygotowanie materiałów szkoleniowych
	30
	305
	2022-12-02

	
	Przygotowanie listy uczestników szkoleń
	5
	335
	2022-12-07

	
	Plan Szkoleń
	5
	340
	2022-12-12

	
	Szkolenia użytkowników
	20
	345
	2023-01-01

	
	Raport ze szkoleń 
	5
	360
	2023-01-01

	
	Przygotowanie filmów instruktażowych
	30
	335
	2023-01-01

	
	Opracowanie materiałów stanowiskowych
	30
	335
	2023-01-01

	
	Przygotowanie materiałów do umieszczenia na platformie e-learningowej
	15
	320
	2022-12-02

	
	Udostępnienie platformy e-learningowej
	45
	320
	2023-01-01

	
	Dostarczenie niezbędnych licencji na potrzeby wdrożenia Systemu ZONE.
	5
	360
	2023-01-01

	
	Raport końcowy Etapu
	10
	355
	2023-01-01

	
	Plan Etapu
	10
	365
	2023-01-11

	Etap III
	Wdrożenie produkcyjne Systemu ZONE
	15
	365
	2023-01-16

	
	Przekazanie dokumentacji powdrożeniowej
	30
	380
	2023-02-15

	
	Comiesięczne raporty ze świadczenia usługi stabilizacji Systemu ZONE
	180
	365
	2023-06-30

	
	Realizowanie cyklicznych badań użyteczności w formie ankietowania on-line
	365
	730
	2024-12-31

	
	Raport końcowy Etapu
	10
	535
	2023-06-30

	
	Raport Końcowy Projektu
	10
	535
	2023-06-30

	Etap IV
	Gwarancja - 24 miesiące
	512
	546
	2024-11-24

	
	Comiesięczne raporty ze świadczenia usługi gwarancji i utrzymania
	512
	546
	2024-11-24

	
	Usługa asysty technicznej i rozwoju
	546
	0
	2023-07-01




